

## Паспорт лин-проекта

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 193»

(наименование структурного подразделения Администрации Кемеровской области, исполнительного органа государственной власти Кемеровской области, органа местного самоуправления муниципального образования Кемеровской области)

### «Оптимизация процесса подготовки и размещения информации на информационных ресурсах

МБ ДОУ «Детский сад №193»»

(название лин-проекта)

**УТВЕРЖДАЮ:**

Заведующий МБ ДОУ "Детский сад №193"

(ФИО, должность руководителя заказчика лин-проекта)

Е.П.Нкипелова

(подпись)

(И.О. Фамилия)

#### Общие данные:

**Заказчик:** заведующий МБ ДОУ "Детский сад №193" Некипелова Е.П.

**Процесс:** информационно освещение деятельности ДОУ

**Границы процесса:** ежедневно с 13.00 до 14.00

**Руководитель лин-проекта** старший воспитатель Пирогова Т.С.

**Команда лин-проекта:** учителя-логопеды Ягупова Н.Н., Потуремская О.С., воспитатель Куприянова Д.В.

#### Обоснование:

1. Длительный процесс написания качественного, эмоционально окрашенного текста

2. Отсутствие текстовой составляющей, «отписки» хэштегами

#### Цели и эффекты:

| Наименование цели, ед. изм.                                                           | Текущий показатель | Целевой показатель |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| Сокращение времени для написания информационных текстов о произошедших событиях в ДОУ | 60 мин             | 15 мин             |
|                                                                                       |                    |                    |

#### Эффекты:

Создать чек-лист (шаблон) написания информационного текста

#### Сроки:

1. Согласование паспорта лин-проекта – « 30 » 11 2021 г.
2. Картирование текущего состояния (с « 30 » 11 2021 г. по « 6 » 12 2021г.)
3. Анализ проблем и потерь (с « 30 » 11 2021 г. по « 6 » 12 2021г.)
4. Составление карты целевого состояния (с « 30 » 11 2021 г. по « 6 » 12 2021г.)
5. Разработка плана мероприятий (с « 7 » 12 2021г. по « 10 » 12 2021 г.)
6. Защита плана мероприятий (с « 12 » 12 2021г. )
7. Внедрение улучшений (с « 12 » 12 2021 г. по « 11 » 03 2022 г.)
8. Мониторинг результатов (с « 14 » 03 2022 г. по « 31 » 03 2022 г.)
9. Заккрытие лин-проекта (с « 01 » 04 2022 г. по « 15 » 04 2022 г.)
10. Мониторинг стабильности достигнутых результатов (с « 18 » 04 2022 г. по « 31 » 05 2022 г.)