

Название проекта: «Оптимизация процесса уборки игрушек после завершения игровой деятельности в средней группе»



Степень значимости проекта для организации: очень высокая, высокая средняя, низкая (нужное подчеркнуть)

Обоснование: излишние затраты временных ресурсов на уборку игрушек, отсутствие у ряда детей привычки расставлять игрушки по местам.

Предложение по актуальности внесения результатов (показателей) в цели по SQDCM (или других критериев) организации: да, нет

Если да, то указать блок SQDCM: _____

Блок 1. Вовлеченные лица и рамки проекта:

Заказчик проекта: Некипелова Е.П. заведующий МБ ДОУ «Детский сад № 193»

Процесс: сокращение временных затрат и оптимизация документооборота в работе педагогов.

Границы процесса: сокращение временных затрат на уборку игрушек.

Руководитель лин-проекта: Пирогова Т.С., старший воспитатель

Команда лин-проекта: Миронович Н.А., воспитатель, Ягупова Н.Н., учитель-логопед, Кочутанова В.В., учитель-логопед.

Блок 2. Обоснование выбора проекта (с показателями)

1. Излишние затраты на уборку игрушек.
2. Отсутствие у ряда детей привычки расставлять игрушки по местам.

Блок 3. Цели и плановый эффект:

Наименование цели (критический показатель), ед.изм.	Текущий показатель	Целевой показатель
Сокращение времени протекания процесса уборки игрушек после завершения игровой деятельности	10 минут	5 минут
100% детей умеют расставлять игрушки по местам после завершения игровой деятельности	40%	100%

Формулировка цели с плановыми эффектами:

1. Создание алгоритма уборки игрушек, рациональное их размещение в игровых зонах.
2. Формирование самостоятельного умения расставлять игрушки по местам.
Исключение дублирование деятельности

Блок 4. Ключевые события проекта и сроки:

1. Подготовка и открытие проекта - 04.07.2024 - 12.07.2024
2. Диагностика (анализ текущего состояния) и определение
целевого состояния, план мероприятий - 15.07.2024-16.08.2024
3. Внедрение улучшений (реализация, мониторинг текущий) -
19.08.2024-15.11.2024
4. Анализ, итоговый мониторинг, корректировка - 8.11.2024 -
06.12.2024
5. Закрепление результатов (стандартизация, подготовка к
тиражированию) и закрытие проекта (доклад результатов) -
09.12.2024-31.12.2024

Паспорт проекта подготовлен (ФИО, должность, название организации): Пирогова Т.С., старший воспитатель МБ ДОУ «Детский сад № 193»