

Паспорт лин-проекта

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 193»
 (наименование структурного подразделения Администрации Кемеровской области, исполнительного органа государственной власти Кемеровской области, органа местного самоуправления муниципального образования Кемеровской области)

«Оптимизация временных затрат при сборе на прогулку»

(название лин-проекта)

УТВЕРЖДАЮ:
 Заведующий МБ ДОУ "Детский сад №193"
 (ФИО, должность руководителя заказчика лин-проекта)
 Е.П.Некипелова
 (И.О. Фамилия)

Общие данные:

Заказчик: заведующий МБ ДОУ "Детский сад №193" Некипелова Е.П.

Процесс: сокращение времени сбора на прогулку детей дошкольного возраста по средствам визуализации

Границы процесса: 2 раза в неделю с 13.00 до 14.00

Руководитель лин-проекта старший воспитатель Пирогова Т.С.

Команда лин-проекта: воспитатели Аброкова Н.Ю., Обласова С.С.

Цели и эффекты:

Наименование цели, ед. изм.	Текущий показатель	Целевой показатель
Оптимизация процесса одевания детей на прогулку за счет применения алгоритма действий	Средняя группа – 15 мин	Средняя группа – 8 мин

Эффекты:

- Сокращение временных по организации сбора детей на прогулку
- Исключение лишних действий воспитанников и педагогов

1. Длительный процесс организации сбора на прогулку
2. Сокращение прогулки из-за длительного сбора детей.

Обоснование:

Сроки:

1. Согласование паспорта лин-проекта – «12» 01 2023 г.
2. Картирование текущего состояния (с «13» 01 2023 г. по « 22 » 01 2023г.)
3. Анализ проблем и потерь (с «23» 01 2023 г. по «26» 01 2023г.)
4. Составление карты целевого состояния (с «27» 01 2023 г. по «30» 01 2023г.)
5. Разработка плана мероприятий (с «31» 01 2023г. по «02» 02 2023 г.)
6. Защита плана мероприятий (с «02» 02 2023г.)
7. Внедрение улучшений (с «03» 02 2023 г. по «31» 03 2023 г.)
8. Мониторинг результатов (с «01» 04 2023 г. по «06» 05 2022 г.)
9. Закрытие лин-проекта (с «07» 05 2023 г. по «20» 05 2023 г.)
10. Мониторинг стабильности достигнутых результатов (с «21» 05 2023 г. по «06» 06 2023 г.)