

Паспорт Бережливого проекта

Комитет образования и науки администрации города Новокузнецка

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 193»

(наименование структурного подразделения Администрации Кемеровской области, исполнительного органа государственной власти Кемеровской области, органа местного самоуправления муниципального образования Кемеровской области)

«Оптимизация процесса планирования образовательной деятельности»

(название лин-проекта)

УТВЕРЖДАЮ:

Заведующий МБДОУ «Детский сад №193»

(должность руководителя заказчика лин-проекта)

Е.П.Некипелова



Общие данные: Заказчик: Заведующий МБДОУ «Детский сад №193» Некипелова Елена Павловна Процесс: Уменьшение времени написания планов образовательной деятельности Границы процесса: от момента написания плана педагогами до момента сдачи на проверку старшему воспитателю Руководитель лин-проекта: заведующий – Пирогова Татьяна Сергеевна, 8-905-918-5066 Команда лин-проекта: Ягупова Н.Н, Новикова А.В., Ульянова М.С.			Обоснование: 1.Большие временные затраты на написание планов образовательной деятельности. 2.Длительность процесса поиска материалов и информации для плана 3.Отсутствие единой картотеки для планирования		
Цели и эффекты:			Сроки:		
Наименование цели, ед. изм.	Текущий показатель	Целевой показатель	1. Согласование паспорта лин-проекта –(«04» июля 2023г.) 2. Картирование текущего состояния (с «05» июля 2023г. по «10» июля 2023г.) 3. Анализ проблем и потерь (с «11» июля 2023г. по «28» июля 2023г.) 4. Составление карты целевого состояния (с «31» июля 2023г. по «11» августа 2023г.) 5. Разработка плана мероприятий (с «14» августа 2023г. по «18» августа 2023г.) 6. Защита плана мероприятий (с «21» августа 2023г. по «23» августа2023г.) 7. Внедрение улучшений (с «24» августа 2023г. по «24» иноября 2023г.) 8. Мониторинг результатов (с «27» ноября 2023г. по «08» декабря 2023г.) 9. Закрытие лин-проекта («11» декабря 2023г.) 10. Мониторинг стабильности достигнутых результатов (с «12» декабря 2023г. по «29» декабря 2023г.)		
1.Сокращение времени, затраченного на написание планирования	нет	да			
2.Разработка единой картотеки для всех возрастных групп					
ИТОГО					
Эффекты: 1. Сокращение времени на планирование образовательной деятельности					